

Meilensteine Güterzusammenlegung Salenstein

Erste Anregungen an den Gemeinderat eine GZ durchzuführen	1979
Konsultativumfrage unter betroffenen Grundeigentümer	2000
Vorarbeiten	ab 2003
Gesuch Gemeinderat, eine GZ einleiten zu lassen	27. Februar 2004
Beschluss Regierungsrat, eine GZ einleiten zu lassen	28. September 2004
1. Vorprojekt	Februar 2007
Auflage Beizugsgebiet (Perimeter), Statutenentwurf	April / Mai 2007
definitives Vorprojekt	Juni 2008
Gründungsversammlung (81.6% Ja, 90.4% der Fläche)	29. Mai 2009
Auflage alter Bestand (Grenzen, Wald)	Juni 2010
Bau- und Rodungsgesuch Kiesgrube Mehlbommen	Sept. / Okt. 2010
Auflage Bonitierung Feld und Wald / Wegnetz	Februar /März 2011
Auflage Bestandesschatzung Wald, allg. Abzüge	Okt. 2011
Auflage Neuzuteilungsentwurf Feld und Wald	Mai 2012
Start Wegebau Wald	September 2012
Antritt Neuer Bestand	1. Januar 2013
Start Wegebau Feld	Juli 2013
Start Bachöffnungen	Dezember 2013
Auflage Vermarkung	Q4 / 2015
Auflage Servitute	Q1 / 2016
Auflage Kostenverteiler	Q4 / 2016
Schlussversammlung und Auflösung GZ	Q4 / 2017

-> danach muss noch eine amtliche Vermessung über diesen Perimeter erstellt werden.